Приложение 1

Этапы реализации образовательного проекта
«Школьный спутник в Калужской области»

	№

п/п
	Сроки
	Мероприятие
	Ответственные

	1
	июнь-август
	Подготовка нормативно-правовой документации, методических материалов проекта, создание образца модели школьного спутника
	МБОУ ДОД «ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги

	2
	август - сентябрь
	Установочный семинар по реализации образовательного проекта, презентация калужского варианта школьного спутника
	МБОУ ДОД «ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги

	3
	сентябрь - январь
	Обучающие семинары, мастер-классы, консультации для участников проекта, создание пакета документов, наборов для образовательного проекта
	МБОУ ДОД «ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги

	4
	январь
	Профильная лагерная смена
	МБОУ ДОД «ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги

	5
	январь - февраль
	Тиражирование комплектов для участников проекта, индивидуальное сопровождение
	МБОУ ДОД «ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги

	6
	апрель
	Первая установочная сессия образовательного проекта
	МБОУ ДОД «ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги

	7
	апрель - август
	Обучающие семинары, мастер-классы, консультации для участников проекта, подготовка к заключительному этапу проекта
	МБОУ ДОД «ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги

	8
	август
	Заключительный этап проекта. Чемпионат Калужской области по школьным спутникам
	МБОУ ДОД «ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги


